

港鐵公司西港島綫社區聯絡小組（堅尼地城段）
第一次會議
會議摘要

日期： 2009 年 7 月 29 日（星期三）
時間： 晚上八時至九時半
地點： 堅尼地城石山街 12 號堅尼地城社區綜合大樓 11 樓 5-7 室

出席者：

區議會 / 分區委員會 / 地區代表：

陳特楚先生	中西區區議會主席
楊浩然先生	中西區區議會議員
陳學鋒先生	中西區區議會議員
馮家添先生	西環街坊福利會代表

政府部門代表：

關汝強先生	中西區民政事務處署理聯絡主任主管
陳展榮先生	運輸署高級工程師
黃日光先生	路政署鐵路拓展處高級工程師
王國忠先生	地政總署首席產業主任

港鐵公司代表：

黃招蓉女士	項目傳訊經理
葉偉富先生	高級統籌工程師
鄭啟聖先生	高級設計管理工程師
麥錦垣先生	高級設計管理工程師
李國忠先生	一級建造工程師
張俊豪先生	統籌工程師

缺席者：

葉國謙先生	中西區區議會議員
吳永恩先生	石塘咀及堅尼地城分區委員會主席
夏中建先生	摩星嶺街坊福利會代表

列席者：

約 40 位區內人士

會議內容

1. 港鐵公司項目傳訊經理黃招蓉女士歡迎小組成員及其他人士出席西港島綫社區聯絡小組(堅尼地城段)的第一次會議，並介紹港鐵公司和政府部門代表、聯絡小組的職權範圍、成員名單及議程。會上亦通過接納明愛莫張瑞勤社區大使隊、中西區發展動力、爭取地鐵西延大聯盟及爭取地鐵西區支線行動的要求加入聯絡小組。
2. 港鐵公司統籌工程師張俊豪先生利用電腦投影片介紹堅尼地城站車站的出入口位置、車站及出入口的建造方法、堅尼地城車站一帶的臨時交通管理措施及受工程影響的公共設施。
3. 中西區區議會主席陳特楚先生歡迎港鐵公司定期舉辦社區聯絡小組，討論有關交通安排、工程進展及車站設計等議題，提供了一個與居民直接對話的渠道。他建議日後舉行會議前，通知社區會議議題。
4. 黃招蓉小姐邀請小組成員發言，各出席者發言重點如下：

環境保護

5. 多位與會者詢問如何減低工程期間對居民的影響，並詢問運送泥石的架空輸送帶的數量及運作模式。
6. 葉偉富先生表示，港鐵承諾在施工期間會嚴格監控，確保工程產生的噪音、污水及泥塵符合法例標準。此外亦會設置隔音屏障、向運泥車灑水及全面覆蓋運泥車。部份工程所產生的泥石將會從地下隧道運送至工程豎井，或以架空輸送帶運送至卸泥口，由躉船從海路運走，減低運泥車在社區出入造成的泥塵及交通負荷。為免佔用更多空間，城西道會設置一條全覆蓋式架空輸送帶；若遇上緊急事故，會儘快修理，必要時會以運泥車暫替。
7. 與會者詢問會否拆卸科士街樹牆，港鐵會採取什麼保育措施。
8. 葉偉富先生回應，港鐵公司明白科士街樹牆對社區的重要性。為保留樹牆，港鐵重新規劃堅尼地城車站的選址。港鐵公司一向致力保護環境，會保留區內所有古樹名木，並已於港鐵公司網頁臚列出受影響樹木的資料。

樓宇勘察

9. 居民詢問樓宇勘察的詳情。
10. 葉偉富先生回應，樓宇勘察的主要目的是檢視及記錄樓宇的狀況。測量師會以目視方法，勘察樓宇公共及私人地方，並拍攝相片作記錄，及核對從屋宇署所獲的資料是否吻合。希望居民諒解樓宇勘察的需要及儘量提供協助。

交通安排

11. 有議員及與會者擔心擬建於現堅尼地城泳池的公共運輸交匯處會導致交通擠塞。
12. 運輸署高級工程師陳展榮先生回應，運輸署正規劃該公共運輸交匯處，預計最多設置三至四條小巴及巴士綫，將於西港島綫通車前決定詳情，當局會繼續諮詢區內人士。公共運輸交匯處有助重組巴士及小巴綫，將原設於路邊的車站搬至交匯處，可提供便捷的接駁至鐵路，理順區內交通，令行車路更暢通，紓緩現時道路擠塞的問題。隨著西港島綫落成，堅尼地城的交通流量及使用量預計較現在減少。陳特楚先生表示，中西區區議會對在該處設置公共運輸交匯處持保留的態度，並將再作討論。

爆破工程

13. 與會者詢問堅尼地城段會否進行爆破工程，有關的風險評估報告何時完成。
14. 葉偉富先生回應，西港島綫工程主要包括建造隧道和地下車站，將以爆破及鑽挖方法進行。由於堅尼地城站以西的隧道位於石層內，會以爆破方法建造，預計每日會進行兩次爆破，工程預計最快於 2010 年第一季展開。港鐵公司已綜合有關政府部門的意見，並重新遞交已修訂的爆破風險評估報告。現時使用爆炸品有非常嚴格的監管，承建商進行任何爆破工程前，須向礦務部申請燃爆許可證。在進行爆破工程前，港鐵公司會預早通知附近居民，並會在社區聯絡小組報告進展。

建造工程

15. 有議員詢問山市街扶手電梯的興建及落成日期，可否優先興建。
16. 葉偉富先生回應，港鐵公司理解社區的訴求，工程預計於今年年底批出堅尼地城段合約後動工，可望於西港島綫落成前投入服務。
17. 與會者詢問為何堅尼地城隧道工程比其他路段較遲展開。

18. 葉偉富先生回應，工程需待新建的第一期游泳池落成後方可拆卸現時堅尼地城游泳池以興建車站。

其他

19. 有與會者詢問海濱長廊計劃。陳特楚先生表示區議會會再作跟進。
20. 與會者建議定期把工程資料上載到港鐵網頁及設立熱綫電話。黃招蓉女士指港鐵公司已有熱綫電話，網頁亦有工程資料，但會考慮居民意見。
21. 有與會者詢問堅尼地城車站上蓋會否發展物業。黃招蓉女士回應，車站上蓋並無物業發展，除了在山道休憩花園、西湖里、奇靈里及卑路乍街休憩處設置出入口，其他用作臨時工地的公園設施將會在西港島綫工程完成後按最新的設計標準重置。
22. 有與會者擔心西港島綫工程影響現時的公共設施，例如地下水渠，希望港鐵公司多加留意。葉偉富先生表示港鐵會在施工期間與渠務署緊密聯繫，確保地下設施不受影響。
23. 會議於晚上 9 時 30 分結束。下次會議日期及地點將另行通知。