

西港島綫 工程進展

2010年5月13日

西營盤段-西湖里遊樂場 建造豎井及出入口



西營盤段-香港佐治五世紀念公園 建造隔音屏及臨時豎井



西營盤段-奇靈里 建造豎井及出入口



西營盤段-舊半山區警署 重置戴麟趾康復中心



西營盤段



重置爹核里公廁




改建正街街市東座

香港大學段-重置堅尼地城游泳池



香港大學段-堅尼地城海旁 建造豎井



香港大學段-山道 建造豎井及出入口



香港大學段-建造臨時躉船轉運站



香港大學段-薄扶林道 建造豎井及出入口



香港大學段 斜坡鞏固工程



堅尼地城段-科士街及士美菲路




堅尼地城段-建造臨時爆炸品倉庫




臨時交通管理措施


卑路乍街臨時交通管理措施




卑路乍街臨時交通管理措施




卑路乍街臨時交通管理措施




薄扶林道近黃克競大樓臨時交通管理措施




薄扶林道近黃克競大樓臨時交通管理措施




薄扶林道近黃克競大樓臨時交通管理措施




薄扶林道近黃克競大樓臨時交通管理措施




薄扶林道近黃克競大樓臨時交通管理措施




薄扶林道近黃克競大樓臨時交通管理措施




薄扶林道近黃克競大樓臨時交通管理措施




薄扶林道近寶翠園臨時交通管理措施




薄扶林道近寶翠園臨時交通管理措施



山道休憩花園臨時交通管理措施




城西道及堅尼地城海旁 臨時交通管理措施




士美菲路臨時交通管理措施

2010年4月實施(首階段為期約個半月)




士美菲路臨時交通管理措施

次階段(為期約二個月)



士美菲路臨時交通管理措施

第三階段(為期約二個半月)




收回地層及樓宇徵收進展

西營盤段-紫薇街2至4號及太陸樓



收回地層的八個階段



階段	預計發出通知書時間
1	2009年12月18日(已發出)
2	2010年1月8日(已發出)
3	2010年2月(已發出)
4	2010年3月(已發出)
5	2010年4月(已發出)
6	2010年5月
7	2010年6月
8	2010年7月

社區聯繫



「情繫港島西」攝影比賽



「情繫港島西」攝影比賽

- 比賽分為三組(西營盤、香港大學、堅尼地城)

- 評審分兩個階段

第一階段 - 評審篩選出15-20個入圍作品

第二階段 - 公開讓市民投票


- 得獎作品成為車站內的「大型西區特色全景圖」



「情繫港島西」攝影比賽

- 每個組別各設有冠、亞、季軍各一名及五個優異獎，各組得獎者可獲得獎狀及攝影器材禮券

- 得獎作品成為車站內的「大型西區特色全景圖」



市民的關注及查詢



工程熱線

2993 3333



資訊中心

